

## 스크리닝

초기 대안의 광범위한 범위



### 피드백

조기 범위 지정, 부지 식별

11월1일 - 12월10일, 2021년

## 1단계

대안 개선 및 평가



### 피드백

1단계 평가 결과

3월14일 - 4월3일, 2022년

## 2단계

대안의 심화된  
개선 및 평가



### 피드백

프로젝트 범위 지정, 2단계 대안

1월 23일 - 3월 10일, 2023년

저희가 여기 있습니다



### 결정 포인트 2023년 중반

Sound Transit Board는 환경 검토를 위한 대안과 선호하는 대안을 식별합니다.